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AIET DE SARCINI

pentru achizitia de

Servicii de proiectare, asistenta tehnicé din partea proiectantului si executie
lucrari pentru obiectivul Construire centrala electrica fotovoltaica (CEF) <

1 MW la nivelul Comunei Ilisesti, Judetul Suceava



1. INTRODUCERE

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cérora
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnicd si Propunerea Financiard) pentru
executarea lucrérilor care fac obiectul Contractului de achizitie publica de lucrari ce rezulta din

aceasta achizitie.

In cadrul acestei achizitii, Comuna Iligsesti, Judetul Suceava indeplineste rolul de
Autoritate Contractanta, respectiv Achizitor in cadrul Contractului Servicii de proiectare, asistenta
tehnici din partea proiectantului si executie lucriiri pentru obiectivul Construire centrali

electrica fotovoltaici (CEF) <1 MW la nivelul Comunei Ilisesti, Judetul Suceava.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa
intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie
interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta

trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexa, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta parte

integranta a acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini

si fara a limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele

integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de

Ofertant si Contractant care vor avea acelasi inteles.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor
documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci,
brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie,

vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea “sau echivalent”.
2. CONTINUT
Prezentul Caiet de sarcini include:
e Acest document;

e Situatia certificatelor, avizelor, acordurilor, autorizatiilor precum si a actelor

administrative associate SF pentru realizarea obiectivului de investitie:



o Certificat de urbanism nr. 68 din 17.11.2023;
o Clasarea Notificarii emisa de APM Suceava nr. 2573 / 05.03.2024;
o Studiile de teren, geotehnic si topografic.

Studiul de fezabilitate intocmit de Proiectant general — Finacon International Consulting

S.R.L., contindnd parti scrise, parti desenate si anexe.
CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE LUCRARI

Pentru o informare clara si corecta a participantilor la aceasta procedura, precum si

pentru stabilirea contextului necesar aplicarii rationamentelor profesionale pe perioada derularii

Contractului, in special, dar fara a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a

Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractanta prezinta contextul achizitiei,

context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmarite de Autoritatea Contractanta

la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului si a principalelor

cerinte de calitate si performanta.

3.1.

Informatii despre Autoritatea Contractanta

In cadrul acestei procedure, Comuna Ilisesti, indeplineste rolul de Autoritate

Contractanta, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

3.2.

Date privind autoritatea contractanta: COMUNA ILISESTI

Adresa: Localitate Ilisesti, judetul SUCEAVA

Cod Fiscal: 4326930

E-mail: primaria_ilisesti@yahoo.com

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala:

Autoritate Publica Locala - UAT Comuna Ilisesti

Activitate principala: Servicii ale administratiei publice locale
Informatii despre contextul care a determinat achizitia de lucriari

Realizarea centralei electrice fotovoltaice poate degreva Comuna Ilisesti de

costurile cu energia electrica, aceste fonduri putand fi utilizate pentru acoperirea altor

nevoi de functionare si dezvoltare a comunitatii.

In concordanta cu politicile nationale si europene, investitia contribuie la atingerea tintei



asumate de reducere a poluarii, cat si la diversificarea surselor de energie. Beneficiile aduse de
proiect nu sunt doar de natura financiara, ci si de natura sociala si ecologica, imbunatatind
calitatea vietii pentru locuitorilor de pe raza UAT-ului.

In urma implementarii prezentului proiect se vor utiliza surse regenerabile de energie,
respectiv energia solara, pentru asigurarea consumului propriu de energie electrica al UAT
Comuna Ilisesti.

Astfel, se vor reduce emisiile de CO2 pe raza localitatii si va creste gradul de
independenta energetica, avand in vedere inlocuirea surselor conventionale de energie.

Proiectul contribuie la principalul obiectiv urmarit in cadrul programului-cheie 1 din
Fondul pentru modernizare in Romania, respectiv majorarea productiei de energie electrica din
surse regenerabile prin instalarea unei noi capacitati de producere a energiei din surse

regenerabile.
3.3. Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta

In urma implementarii prezentului proiect se vor utiliza surse regenerabile de
energie, respectiv energia solara, pentru asigurarea consumului propriu de energie

electrica al UAT Iligesti.
3.4. Descrierea situatiei la nivelul Autorititii Contractante

Comuna Ilisesti, Judetul Suceava, prezinta un consum de energie anual care

genereaza un cost greu de suportat datorita prezentei crize.

Actuala criza energetica are multiple cauze: lipsa resurselor, cresterea consumulul
in tarile in curs de dezvoltare, conflicte economice, dar si neglijenta fata de mediu a unor
companii mari. In consecinta, toate tarile din lume sunt afectate in mai mica sau mai

mare masura.

Din pacate, Romania se afla intr-o pozitie destul de delicata, importand 25% din
consum, iar preturile sunt intr-o continua crestere. In plus, exista si o serie de probleme
legate de infrastructura, astfel incat lipsa unei retele bine dezvoltate si a unor sisteme

moderne de productie si transport energetice se resimt din plin.

Importanta energiei alternative este evidenta, atat din perspectiva reducerilor
amprentei de carbon (CO2) asupra mediului, cat si din punctul de vedere al costurilor.
Astfel, alegerea unei solutii de energie alternativa este in mod evident cea mai buna
decizie pe termen lung. De asemenea, trebuie remarcat faptul ca, in prezent, energia

regenerabila este cea mai ieftina solutie pe perioada indelungata.



3.5. Obiectivul general la care contribuie realizarea obiectului contractului

Obiectivul general al proiectului de investitie propus vizeaza valorificarea resurselor
energetice regenerabile pentru producerea energiei ,,verzi", pentru autoconsum, si reducerea
globala a emisiilor de gaze cu efect de sera la nivelul UAT Ilisesti, Judetul Suceava.

Realizarea centralei electrice fotovoltaice poate degreva Comuna Ilisesti, Judetul
Suceava de costurile cu energia electrica, aceste fonduri putand fi utilizate pentru acoperirea
altor nevoi de functionare si dezvoltare a comunitatii.

In concordanta cu politicile nationale si europene, investitia contribuie la atingerea tintei
asumate de reducere a poluarii, cat si la diversificarea surselor de energie. Beneficiile aduse de
proiect nu sunt doar de natura financiara, ci si de natura sociala si ecologica, imbunatatind
calitatea vietii pentru locuitorii de pe raza UAT-ului. In urma implementarii prezentului proiect,
se vor utiliza surse regenerabile de energie, respectiv energia solara, pentru asigurarea
consumului propriu de energie electrica al UAT Ilisesti, Judetul Suceava.

Astfel, se vor reduce emisiile de CO2 pe raza localitatii si va creste gradul de
independenta energetica, avand in vedere inlocuirea surselor conventionale de energie.

Proiectul contribuie la principalul obiectiv urmarit In cadrul programului-cheie 1 din
Fondul pentru modernizare in Romania, respectiv majorarea productiei de energie electrica din
surse regenerabile prin instalarea unei noi capacitati de producere a energiei din surse

regenerabile.
3.6. Alte initiative/contracte asociate cu aceastd achizitie de lucriri

Nu este cazul.
4. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL

CAIET DE SARCINI

4.1. Serviciile solicitate: activitatile ce vor fi realizate

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice
in vigoare, aplicabile specificului obiectivutui de investitii.

Proiectantul are obligatia de a corela solutia tehnica din Proiectul Tehnic (PT) cu
indicatorii aprobati in Cererea de Finantare si Studiul de Fezabilitate anexat. Orice modificare
care poate afecta eligibilitatea finantarii prin Fondul pentru Modernizare va fi adusa imediat la
cunostinta Beneficiarului, iar Proiectantul va fi responsabil de adaptarea solutiei pentru
mentinerea eligibilitatii.

Drepturile de proprietate intelectuala asupra documentatiei de proiectare se transfera



integral beneficiarului odata cu receptia documentatiei.

Documentatiile tehnice prevazute se elaboreaza de catre operatori economici sau

persoane fizice autorizate care presteaza servicii de proiectare in domeniu.

Proiectul tehnic de executie, inclusiv detaliile de executie se verifica de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati pe domenii/ subdomenii de constructii si specialisti (intra in
sarcina ofertantilor), in scopul verificarii indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile
constructiilor, pentru protejarea vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului
si pentru asigurarea sanatatii si sigurantei persoanelor implicate, pe intregul ciclu de viata a

constructiilor. Proiectantul va preciza in proiect cerintele care urmeaza a fi indeplinite.
Conform legii, verificarea tehnica se va face la urmatoarele:
e documentatia tehnica de proiectare necesara obtinerii autorizatiei de construire;

e documentatiile tehnice si detaliile de executie sub forma de planse, breviare de calcul,

caiete de sarcini, necesare pentru constatarea respectarii cerintelor impuse de lege.

Documentatiile tehnice livrate in cadrul contractului, acolo unde este cazul, se vor preda
autoritatii contractante insotite de referatul de verificare dupa ce acestea au fost verificate in

baza Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.
Verificarea tehnica se va realiza conform prevederilor legate in vigoare.

Costurile privind remunerarea verificatorilor atestati cad in sarcina exclusiva a

Prestatorului si vor fi incluse in pretul total al ofertei.

Receptia cantitativa si calitativa se face la sediul beneficiarului, unde dupa verificarea

documentatiilor predate se va incheia:
e proces verbal de predare-primire;
e process verbal de receptie, numai dupa aprobarea proiectului tehnic.

In cazul in care verificatorul de proiect va constata neconcordante, deficiente, neclaritati
si/sau in cadrul documentatiilor predate, proiectantul are obligatia de a rectifica toate aceste

probleme, fara costuri suplimentare.

Toate cheltuielile legate de rezolvarea neconformitatilor documentatilor cad in sarcina

prestatorului.



Receptia calitativa se va realiza dupa verificarea acestora si, dupa caz, toate

neconformitatile au fost remediate.

Semnarea procesului verbal de receptic a serviciilor de mai sus, nu exonereaza

proiectantul de erorile aparute in procesul de proiectare si depistate ulterior receptiei.
NOTA1I:

La elaborarea proiectelor materialele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele
vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici. Este interzis sa se faca referiri sau
trimiteri la marci de fabrica, producatori ori comercianti sau la alte asemenea recomandari ori
precizari care sa indice preferinte sau sa restranga concurenta. Caracteristicile tehnice si
parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cat posibil) rezultate din
breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit
furnizor (producator sau comerciant). Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de
participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea
standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o
productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de

mentiunea "sau echivalent”.
NOTA2:

Larealizarea documentatiei tehnice faza PT +DDE, toate componentele vor fi proiectate
sau selectate din catalogul producatorilor in vederea satisfacerii cerintelor specifice, din punct
de vedere tehnic, estetic si functional a proiectului. La realizarea PT se vor avea in vedere toate
echipamentele descrise in cadrul SF-ului, echipamente care trebuie incluse in cadrul proiectului
tehnic.

In etapa de proiectare, proiectantul va furniza toate fisele tehnice aferente

echipamentelor cu montaj.

Orice modificare propusa de proiectant, legata de echipamentele care nu sunt incluse in

prezentul caiet de sarcini, va fi supusa analizei si aprobarii prealabile a Beneficiarului.

In etapa de executie, constructorul va asigura frontul de lucru necesar pentru montarea
echipamentelor (fundatii, legaturi pentru bransamente, etc), lucrari care vor fi prevazute de la

faza PT si vor fi executate de constructor.

Proiectantul va intocmi de asemenea si dosarul de prosumator pentru toate cele 7 puncte

de racordare ale investitiei.



Avand in vedere necesitatea de vizualizare a fluxurilor de energie (productie, consum
local, injectie in retea) pentru a respecta cerintele de raportare ale Fondului pentru Modernizare
si a faptului ca invertoarele vor fi echipate cu echipamente de monitorizare si control la distanta
prin fibra optica/GSM, la fiecare locatie, este necesara adaugarea unui contor inteligent care
trebuie sa fie compatibil nativ cu marca invertoarelor alese (comunicatie prin protocol RS485
sau Ethernet) si proiectul trebuie sa prevada integrarea datelor de la Smart Meter in platforma
de monitorizare (GSM/Fibra) mentionata in SF pentru monitorizarea autoconsumului, acesta

fiind indicatorul principal in contractul de finantare.
Prin urmare, proiectantul va tine cont de acest aspect la elaborarea proiectului tehnic.
4.1. Executia lucrarilor

Obiectul contractului ce rezulta din aceasta procedura este executia tuturor lucrarilor

identificate in documentatia tehnica (SF) si anexele aferente si include:
e achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare pentru executia lucrarilor;

e orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului, sau orice
autorizatie necesara Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea

lucrarilor si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

e transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru,

a oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

e orice testare Si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin

legislatia si reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;
e orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

e Intretinerea normala si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora catre

Autoritatea Contractanta;

e activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,

demontarea si indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;

e pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor,

documentatie care include, dar nu se limiteaza la:
o Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

o Planul calitatii pentru executie;



o Planul de control al calitatii;
o Certificarile si rezultatele testelor materialelor.

e Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei, inclusiv

documentarea instructiunilor de exploatare.

Scenariul recomandat este varianta cu proiect Scenariu 1, acesta fiind mai bun din punct
de vedere tehnic, economic si financiar, conform explicatiilor de la capitolele anterioare.

Descrierea completa se regaseste in Studiul de fezabilitate.

Solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional - arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza,
corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-

economici propusi.
Descrierea functionala a obiectivului

Conform celor relevate anterior, Scenariul Optim este reprezentat de Scenariul 1 —
Construire centrala electrica fotovoltaici utilizand panouri de 560 Wp si invertoare de 30

kW.

Centrala electrica fotovoltaicd (CEF) va fi alcétuitd dintr-un numér de 172 module PV
cu puterea minima de 560 Wp, cu un randament nominal de minimum 22,07% (peste valoarea
limita de 19% impusa prin Ghidul de Finantare) in Conditti Standard de Testare (STC), cu o
ratd de degradare care sa asigure o performantd minima de 84,5% fatd de nominal dupa 25 de

ani de functionare.

Sistemele vor fi prevazute cu invertoare trifazate de tip string inverter cu o putere
instalati de 30 kW, conforme cu prevederile Ordinelor ANRE nr. 228/2018 si nr. 132/2020, cu

un randament minim de 98% STC.
Orientarea modulelor PV va fi pe directie SUD, la un unghi de inclinare de 35 grade.

Racordarea la Reteaua Electrica de Distributie (SEN) se va realiza conform Avizului
Tehnic de Racordare nr. 1005944956 din 28.05.2025, lucrari (lucrari pe tarif de racordare si

lucrari pe tarif utilizator) ce vor fi realizate in cadrul prezentului contract.

In cadrul propunerii tehnice operatorii economici trebuie sa prezinte un plan de

gestionare a deseurilor de pe santier.

Ofertantii vor avea in vedere incheierea unui contract cu un operator economic care



colecteaza si/sau transporta deseuri sau care desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor,
pentru deseurile rezultate in etapa de executie, iar la momentul depunerii ofertelor se va
prezenta o declaratie pe proprie raspundere in acest sens, urmand ca documentele sa fie

depuse inainte de incepere lucrarilor.

Trebuie sa fie utilizat un sistem pentru a monitoriza si a contabiliza generarea de deseuri
si pentru a urmari destinatia transporturilor de deseuri. Datele de monitorizare trebuie furnizate

autoritatii contractante.

ATENTIE: Operatorii economici vor executa lucrarile astfel incat sa fie indepliniti toti
indicatorii apelului de proiecte finantate prin ghiduri specifice, ce contin conditii de accesare a

fondurilor europene sau a oricaror alte fonduri.

Operatorii economici participanti la procedura de achizitie avand ca obiect atribuirea
prezentului contract se obliga sa respecte masurile de executie in ceea ce priveste respectarea
principiilor DNSH. De asemenea, se obliga sa respecte prevederile oricaror ghiduri, etc., dar

fara a se limita la acestea.

Operatorii economici se obliga sa puna la dispozitia achizitorului toate documentele
solicitate prin ghiduri, contracte de finantare, etc., in termenul si in conditiile prevazute in
acestea (ex: situatii de lucrari, astfel cum vor fi solicitate de catre autoritatile competente,
declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii/declaratii  de
conformitate/agremente tehnic in constructii, fise cu date de securitate ale produselor, fise

tehnice ale echipamentelor folosite, fise tehnice ale utilajelor utilizate, etc.).

Neprezentarea documentelor mentionate anterior sau neindeplinirea obligatiilor cu
privire la respectarea principiilor DNSH sau a oricaror alte cerinte specifice ghidurilor atrag
rezilierea contractelor si aplicarea de daune interese egale cu contravaloarea finantarii sau a

corectiilor aplicate de catre autoritatile competente.

In cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta o declaratie privind
respectarea aplicarii principiilor DNSH in implementarea proiectului, respective in executia

lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri.
Termenii si conditiile contractului include si o garantie pentru executia lucrarilor de
minim 3 ani.

5. REZUMATUL INFORMATIILOR SI CERINTELOR TEHNICE

5.1. Amplasare /Localizare



a.

Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata

terenului, dimensiunile in plan.

Amplasamentul studiat se situeaza in intravilanul Comunei Iligesti, Judetul Suceava, pe

terenul identificat conform CF 30499. Suprafata terenului pe care se va monta centrala electrica

fotovoltaica este de 2.300 mp.

b.

Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Vecinatatile amplasamentului sunt:

in partea de Sud: terenuri virane / agricole;
in partea de Vest: cladiri;
in partea de Est: terenuri virane / agricole; in partea de Nord: terenuri virane / agricole.

Pe o raza de 20 m in jurul terenului nu existd locuinte sau alte zone sensibile de arii

protejate.

Cel mai apropiat drum de acces este Drumul Judetean 178, situat la aproximativ 100 de

metri de latura vestica a terenului vizat pentru dezvoltarea proiectului.

5.2.

Valoarea estimati

Valoarea estimati a prezentei achizitii este de 557.679,59 lei fara TVA, ca se imparte

dupa cum urmeaza:

Cap. 1.2. Amenajarea terenului — 5.000,00 lei fara TVA;

Cap. 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului — 130.000,00 lei

fara TVA;

Cap. 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea  obtinerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor — 10.000,00 lei fara TVA;

Cap. 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

—5.000,00 lei fara TVA;

Cap. 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie — 25.000,00 lei fara TVA;

Cap. 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului — 10.000,00 lei fara TVA;
Cap. 4.1. Constructii si instalatii — 10.000,00 lei fara TVA;

Cap. 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale — 38.173,82 lei fara



TVA;

e Cap. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj —

297.005,77 lei fara TVA;
e Cap. 4.5. Dotari — 17.500,00 lei fara TVA;

e Cap. 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier — 5.000,00

lei fara TVA;
e Cap. 6.2. Probe tehnologice si teste — 5.000,00 lei fara TVA.
5.3. Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor

La nivelul Autoritatii Contractante, pentru realizarea obiectivelor de investitii, a fost
elaborata documentatia, asa cum a fost descrisa in capitolul 2 si care a fost anexata prezentului

caiet de sarcini.
5.4. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
a. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului caiet de Sarcini

trebuie sa conduca cel putin la atingerea urmatoarelor rezultate finale masurabile:

Nr. Activitate/Etapa 1 Rezultat asteptat
crt. |
1 Elaborare Documentatie Tehnica pentru obtinerea | Documentatie Tehnica
Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.) si pentru obtinerea Autorizatiei
documentatii tehnice obtinere avize si acorduri de Construire (D.T.A.C.)
solicitate prin Certificatul de Urbanism realizata conform
HG907/2016, si
documentatii tehnice
obtinere avize si acorduri
solicitate prin Certificatul de
Urbanism, conform ofertei
tehnice.
2 Elaborare Proiect Tehnic de Executie (P.T.E.) Proiect Tehnic de executie,
Caiete de Sarcini, Detalii de




| executie realizate conform

HG907/2016, conform
ofertei tehnice.
3 Asistenta tehnica din partea proiectantului Raport intocmit pentru

fiecare faza determinanta
depus, in termen, conform

ofertei tehnice.

Raport pentru asistenta
suplimentara acordata, daca
a fost solicitata, depus in
termen, conform ofertei

tehnice.

Raport participare la
comisia de receptie intocmit
si predat in termen, conform

ofertei tehnice.

Cartea tehnica a constructiei
intocmita si predata
Autoritatii Contractante, pe
masura elaborarii si cel mai

tarziu pana la data receptiei

la terminarea lucrarilor.

b. Rezultatele care trebuie obtinute in urma realizarii lucrarilor

Conform celor relevate anterior, Scenariul Optim este reprezentat de Scenariul 1 —
Construire centrali electrica fotovoltaici utilizand panouri de 560 Wp si invertoare de 30

kW.

Centrala electrici fotovoltaica (CEF) va fi alcatuitd dintr-un numaér de 172 module PV
cu puterea minima de 560 Wp, cu un randament nominal de minimum 22,07% (peste valoarea
limita de 19% impusa prin Ghidul de Finantare) in Conditii Standard de Testare (STC), cu o
rati de degradare care si asigure o performantd minima de 84,5% fatd de nominal dupa 25 de

ani de functionare.



Sistemele vor fi prevazute cu invertoare trifazate de tip string inverter cu o putere
instalatd de 30 kW, conforme cu prevederile Ordinelor ANRE nr. 228/2018 si nr. 132/2020, cu

un randament minim de 98% STC.
Orientarea modulelor PV va fi pe directie SUD, la un unghi de inclinare de 35 grade.

Racordarea la Reteaua Electrica de Distributie (SEN) se va realiza conform Avizului
Tehnic de Racordare nr. 1005944956 din 28.05.2025, lucrari (lucrari pe tarif de racordare si

lucrari pe tarif utilizator) ce vor fi realizate in cadrul prezentului contract.
¢. Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

e Realizarea documentatiei tehnice in vederea obtinerii avizelor si acordurilor solicitate

prin Certificatul de urbanism (daca este cazul) si pentru fazele DTAC + PTE;

e Asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe toata perioada de executie a

lucrarilor;

e Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de

sarcini si proiectului Tehnic;

e Dseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate
pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executie si finalizarea lucrarilor,

asa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

e Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material

utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor;
e Dotarile incluse in acest caiet de sarcini livrate, instalate si receptionate.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul

executiei si finalizarea lucrarilor includ:
e Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

e urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional

relevant, atunci cand se solicita expres prin legislatia in vigoare):



o Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv
inregistrarile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii
lucrarilor precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor

tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor;

o Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante

solicitate prin legislatia in vigoare;

o Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau

prevazute in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

o Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este

aplicabil si nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;
o Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile

solicitate, inclusiv partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea

procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

5.5.

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:
Planul calitatii;

Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari.
Personalul Contractantului

Pentru asigurarea calitatii executiei, a sigurantei in exploatare a sistemelor fotovoltaice

si pentru respectarea reglementarilor ANRE in vigoare, Ofertantul are obligatia de a nominaliza

si face dovada detinerii urmatorului personal minim de specialitate:

1 manager de proiect autorizat — care va asigura buna desfasurare a activitatilor de

proiectare, asistenta tehnica si executie.

1 inginer electrician/electroenergetician autorizat ANRE grad min. ITIA - cu drept
de semnatura, responsabil pentru verificarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de
Executie, astfel incat acestea sa respecte indicatorii de performanta asumati in cererea

de finantare.



e 1 electrician autorizat ANRE grad min. IIIB - care va asigura executia instalatiilor
electrice, realizarea conexiunilor si punerea in functiune. Acesta va fi prezent la locatia

de implementare pe toata durata lucrarilor de montaj electric.

e 2 electrician autorizat ANRE grad min. IIB - care va asigura executia instalatiilor
electrice, realizarea conexiunilor si punerea in functiune. Acesta va fi prezent la locatia

de implementare pe toata durata lucrarilor de montaj electric.

e 1 Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) pentru domeniul: 8.1 — RETELE
ELECTRICE emis de INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII - pentru
monitorizarea lucrarilor si va semna documentele care atesta calitatea acestora in

conformitate cu legislatia in vigoare.

e 1 Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) pentru domeniul: 1.1 — Constructii civile,
industriale si agricole emis de INSPECTORATUL DE STAT iN CONSTRUCTII
- pentru monitorizarea lucrarilor si va semna documentele care atesta calitatea acestora

in conformitate cu legislatia in vigoare.

Dovada calificarii: Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice copiile
legitimatiilor/diplomelor vizate la zi pentru personalul nominalizat, precum si documente care
sa ateste experienta acestora in proiecte similare. Cel putin 3 proiecte de realizare a centralelor

electrice fotovoltaice.

Ofertantul trebuie sa detina Atestatele ANRE de tip C1A si C2A necesare pentru

proiectarea si executarea de instalatii electrice exterioare/interioare.

Documentele justificative este reprezentat de copia atestatelor ANRE pentru instalatii

electrice, conform specificatiilor proiectului.
5.6. Utilaje, echipamente, materiale

Ofertantul va prezenta in propunerea tehnica modul de asigurare a
utilajelor/echipamentelor tehnice in corelare cu metodologia si graficul de executie a

contractului.
5.7. Zona de lucru, utilitatile si facilitatile santierului

Retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot



fi identificate:

Nu au fost identificate retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare.

Se vor mentine distantele regale fata de toate utilitatile din zona.
5.8. Modificari tehnice

Contractantul va executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din
Caietul de sarcini si proiectului tehnic elaborat. De regula si din principiu, pe perioada executiei
lucrarilor nu este permisa nicio modificare tehnica (modificare sau adaugare) a documentatiei
de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante si numai
in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea

nr.98/2016.

5.9. Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea

Contractanta

Nu este cazul.
6. MANAGEMENTUL CALITATII SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
6.1. Planul calitatii

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu
Planul] calitatii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau
echivalent si cu respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 "Linii directoare
pentru planurile calitatii” si in conformitate cu reglementarile in materie de sistem de
management al calitatii in constructie (inclusiv, dar fara a se limitata la continutul Anexei 2 din

HG 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare).

Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet
de sarcini in consecinta, Planul calitatii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract

si pentru lucrarile ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea
si asigurarea calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de

Contractant trebuie:



e sadescrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management
al calitatii in constructii in asa fel incat sa indeplineasca cerintele tehnice si contractuale

precum si reglementarile, standardele si normele aplicabile;

e sademonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea in

executia lucrarilor in constructii;

e sadescrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului

pentru a indeplini cerintele;

e sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin

aceasta.
Documentatie de Atribuire.
Planul calitatii trebuie sa includa cel putin:

e Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si

responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;

e Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor

in cadrul Contractului;

e Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca,

materiale si infrastructura;
o Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;

e Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe perioada

executiei lucrarilor.

Planul calitatii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la
sedinta de demarare a activitatilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu
comentarii de catre Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile de la emiterea de catre

Contractant.

Pe durata executarii Contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de cate ori se



considera necesar si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante.

Ofertantul va asigura pe durata contractului respectarea obligatiilor incidente in ceea ce
priveste calitatea lucrarilor, a prevederilor privind securitatea si sanatatea in munca, respectiv
prezentarea, in cadrul ofertelor tehnice, in legatura cu specialistii (de ex.: CQ, SSM, sef de
santier) a modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea
verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor
cuprinse in obiectul contractului in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi

incidente (cum ar fi legea nr. 316/ 2006, HG nr. 300/ 2006 in domeniul SSM, etc.).
6.2. Planurile de control a calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrarilor),
Contractantul trebuie sa prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile inainte de inceperea acesteia

un plan de control al calitatii executarii lucrarilor.

Contractantul prezinta in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan
general de control al calitatii lucrarilor executate. Acest plan trebuie sa acopere toate
activitatile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrari pe santier si sa identifice
Planurile de control a calitatii aferente diferitelor activitati/etape specifice ale lucrarilor. Planul
general de control al calitatii lucrarilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre

Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile de la emiterea de catre Contractant.

Planul de control al calitatii va fi realizat utilizand orice format doreste si va contine,

acolo unde este aplicabil, cel putin urmatoarele:
e Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;
e Responsabilitatile pentru executie, gestionarea si controlul activitatii;

e Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executie, controlul

si acceptarea activitatii;

e Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte

de testare certificate etc.) prevazuta pentru activitate;
e Documentatia finala a activitatii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.

Contractantul trebuie sa ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la
executia oricare activitati/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitatii aferent si sa

verifice conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii in acest sens



Autoritatea Contractanta va indica:
e activitatile la care intentioneaza sa participe in mod special;

e activitatile care nu trebuie sa fie incepute fara prezenta reprezentantului Autoritatii

Contractante.

Contractantul va comunica datele acestor activitati cu cel putin 5 zile lucratoare inainte

de a realiza activitatea respectiva.
6.3. Managementul documentelor

Fiecare document emis de catre Contractant trebuie sa poarte un cod unic de referinta
sub forma de numar de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecarui
document emis de Contractant trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagina a respectivului

~

document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii
Contractante trebuie sa fie in limba romana, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanta

prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitati din Sistemul
international de unitati. Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format
JPG (Joint Photographic Experts Group). Contractantul va furniza patru exemplare tiparite si
doua copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a documentelor ce rezulta pe toata

durata de executie a Contractului.

In plus, fata de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detaliilor de
executie - acolo unde este aplicabil, trebuie furnizate de catre Contractant si intr-un format

Adobe Acrobat (pdf), fie direct din fisierele native sau copie scanata a originalelor.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursa ale tuturor documentelor tehnice si
ale Contractului. Contractantul va transmite spre aprobare initiala orice abatere de la cerintele
privind managementul documentelor. Autoritatea Contractanta poate accepta abaterea sau

poate solicita Contractantului sa realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta.
7. CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI
7.1.  Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

In cadrul contractului Autoritatea contractanta, prin managerul de proiect, va convoca

lunar sau saptamanal daca e cazul intalniri care pot fi realizate fizic sau virtual (audio/video),



care vor avea caracter informativ, cu privire la stadiul de executie al contractului. Frecventa

acestora poate fi modificata in functie de situatiile specifice.

Managerul de proiect (contract) va asigura comunicarea permanenta cu echipa
Contractantului, evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului,
monitorizarea permanenta si evaluarea periodica a gradului de indeplinire a obiectivelor

Contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si
pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a

activitatilor care fac obiectul Contractului.

Managerul de proiect (contract) va asigura comunicarea permanenta cu echipa
Contractantului, evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului,
monitorizarea permanenta si evaluarea periodica a gradului de indeplinire a obiectivelor

Contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si
pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a

activitatilor care fac obiectul Contractului.

Autoritatea Contractanta si Contractantul isi transmit reciproc notificari de indata ce una
dintre parti devine constienta de aparitia in perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a

unei situatii care ar putea:
e sa creasca valoarea Contractului,

e sa conduca la intarzierea activitatilor din cadrul contractului, generand nerespectarea

termenului de finalizare a serviciilor din Contract;
e sa conduca la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat;
e sa afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnice;

e sa afecteze activitatea Autoritatii Contractante sau a altor factori interesati identificati

in legatura cu serviciile incluse in scopul Caietului de Sarcini.

Autoritatea Contractanta va nominaliza o persoana ce va comunica cu Contractantul pe

perioada derularii Contractului.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul executarii lucrarilor va fi

numit de Autoritatea Contractanta.



Orice cerinta de securitate emisa de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate

in timpul executarii lucrarilor va fi aplicata de catre Contractant.

7.2. Managementul/Gestionarea Contractului si activitati de raportare in cadrul

Contractului

Ratiunea managementului contractului este obtinerea asigurarii ca la finalizarea
Contractului, Autoritatea Contractanta a obtinut ce si-a planificat si poate dovedi indeplinirea
obiectivelor si obtinerea beneficiilor documentate in Referatul de Necesitate si in Strategia de

Contractare.

Controlul implica identificarea actiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la
Contract constatate de comun acord in cadrul intalnirilor dintre Contractant si Autoritatea
Contractanta, si care se refera la dimensiuni precum abordarea si metodologia utilizata in
realizarea serviciilor, nivelul calitativ, cost, timp etc. In descrierea informatiilor din acest capitol
aveti in vedere aspectele legate de modificarea Contractului si conceptul de modificare

substantiala din Legea 98/2016 si HG 395/2016.

Cu luarea in considerare a volumului activitatilor in Contract, complexitatea
Contractului, necesitatea aprobarilor de catre Autoritatea Contractanta a rezultatelor

intermediare etc., se stabilesc urmatoarele elemente privind gestionarea contractului intre parti:

a. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanta, din perspectiva

managementului si administrarii acesteia
b. Raportarea in cadrul Contractului
c. Acceptarea rezultatelor intermediare/finale in cadrul Contractului
7.3.  Planificarea activitatilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a
activitatilor in Contract un plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta
va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanta in termen de 5

zile lucratoare de la emiterea de catre Contractant.

Termenul pentru prestarea serviciilor de proiectare: Realizarea documentatiilor
tehnice in vederea obtinerii avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism
(daca este cazul) si pentru fazele DTAC + PTE: maxim 2 luni de la emiterea ordinului de

incepere a serviciilor de proiectare.



Durata pentru prestarea serviciilor de asistenta tehnica se deruleaza pe toata
perioada de executare a contractului de lucrari si pana la receptia lucrarilor, acceptata
de beneficiar fara obiectii, contractul extinzandu-si valabilitatea in cazul in care se
prelungeste durata de executie a lucrarilor, fara alte costuri suplimentare din partea

beneficiarului.

Durata totala contractului este de maxim 6 de luni, din care: termenul de executie
al lucrarilor este de maxim 4 de luni de la emiterea ordinului de incepere pentru lucrarile
de executie si maxim 2 luni pentru serviciile de proiectare, asa cum este prevazut in

Contract.
7.4. Sedinta de demarare a activitatilor in Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste

imediat dupa aceasta intalnire si este semnata de ambele parti.

In cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract Contractantul furnizeaza

Autoritatii Contractante urmatoarele documente:
e Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;
e Planul calitatii;
e Planul general de control al calitatii;

¢ Planul de securitate si sanatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza

toate ceriniele din Planul de securitate si coordonare.
7.5. Inceperea activitatilor

Autoritatea Contractanta intentioneaza inceperea serviciilor, imediat dupa semnarea

Contractului.

Fiecare etapa de elaborare a documentatiilor tehnice ce face obiectul Contractului,
include si perioada necesara pentru avizarea de catre Autoritatea Contractanta a documentatiilor

tehnice aferente etapei respective.
Asistenta tehnica se va asigura pe toata durata de executie a lucrarilor de constructie.

Durata prestarii serviciilor se prelungeste pana la momentul finalizarii obiectivului de
investitii, in conditiile Legii 98/2016 si a actelor normative ce deriva din aceasta, in baza

conditiilor contractuale.



Momentul in derularea Contractului in care serviciile se considera finalizate este
momentul in care toate cerintele incluse la capitolul Finalizarea serviciilor in cadrul

Contractului sunt indeplinite.

Durata pentru prestarea serviciilor de asistenta tehnica se deruleaza pe toata perioada de
executare a contractului de lucrari si pana la receptia lucrarilor, acceptata de beneficiar fara
obiectii, contractul extinzandu-si valabilitatea in cazul in care se prelungeste durata de executie

a lucrarilor, fara alte costuri suplimentare din partea beneficiarului.

In momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele
precizate mai sus, iar Autoritatea Contractanta le-a aprobat fara observatii, se poate realiza

organizarea de santier.

Aceasta intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier
inainte de inceperea oricarei activitati pe santier si va include predarea amplasamentului

rezervat pentru organizarea de santier si a facilitatilor acestuia catre Contractant.

Procesul verbal/Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si
incepere a activitatilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii si se semneaza de

ambele parti.
Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:

e Planul de sanatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si

sanatate in timpul executarii lucrarilor;

e Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si

aprobate fara observatii de Autoritatea Contractanta;
e au fost obtinute toate autorizatiile necesare.
7.6. Modul de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-economice
Documentatiile tehnice se vor prezenta dupa cum urmeaza:

e Documentatii tehnice obtinere avize si acorduri solicitate prin Certificatul de
Urbanism in 2 exemplare pe hartie, stampilat si semnat in original si inca un exemplar

in format electronic (pdf si dwg.);

¢ Documentatia Tehnicid pentru obtfinerea Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.)
insotita de referatele de verificare, stampilate si semnate in original de catre verificatorii

de proiecte si predate in 2 exemplare pe hartie, stampilat si semnat in original de catre



verificatorii de proiecte si inca un exemplar in format electronic (pdf si dwg.);

e Proiect tehnic de executie (P.T.E.) ce include PT, CS, DE, insotit de referatele de
verificare, stampilate si semnate in original de catre verificatorii de proiecte si predate
in 2 exemplare pe hartie, stampilat si semnat in original de catre verificatorii de proiecte

si inca un exemplar in format electronic (pdf si dwg.);

¢ Dosar de prosumator, predate in 2 exemplare pe hartie, stampilat si inca un exemplar

in format electronic (pdf si dwg.);
7.7. Testarea tehnica a lucrarilor

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea
acestora sunt supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de catre o terta parte

numita Persoana care realizeaza testarile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje,
echipamente si materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeaza testarile

tehnice.

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege,
precum si cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testarile

tehnice.
7.8. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Autoritatea Contractanta va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate in

momentul in care:

a. Contractantul a realizat toate activitatile planificate a fi realizate pana la data finalizarii
si toate cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite. Finalizarea
activitatilor este asimilata cu realizarea tuturor activitatilor necesare in conformitate cu
prevederile caietului de Sarcini astfel incat Autoritatea Contractanta st alti factori
interesati (constructor, autoritati etc) sa poata utiliza documentatiile tehnico-economice
conform scopului si prevederilor legale aplicabile (inclusive activitatile incidentale pe

care Contractul le implica, ca de exemplu raportarea in cadrul Contractului).

b. Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentand un
impediment fie pentru Autoritatea Contractanta in utilizarea documentatiilor tehnico-
economice elaborate in cadrul Contractului fie pentru alti factori interesati (constructor,

autoritati etc.) in realizarea activitatilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a



rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-economice, care nu este in
conformitate cu legea si reglementarile tehnice aplicabile precum si cerintele Caietului

de Sarcini.
c. Documentatiile tehnico-economice au fost verificate de expertii verificatori;

d. toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de Autoritatea

Contractanta, pe baza cerintelor incluse in Contract.
7.9. Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de
Contract, va notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor

contractuale.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si

Contractantul vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor

HG 273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

e In prima etapa Autoritatea Contractanta receptioneaza lucrarile la finalizarea acestora,
dupa verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si
aprobate de Autoritatea Contractanta si dupa ce Persoana care realizeaza testarile

tehnice emite certificatul de conformitate final fara observatii;

¢ In a doua etapa Autoritatea Contractanta efectueaza receptia finala a lucrarilor, dupa

indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal
de receptie finala a lucrarilor de Autoritatea Contractanta nu ii exonereaza pe Contractant de
orice obligatie contractuala sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a

materialelor sau la orice defect a produselor, lucrarilor sau materialelor.
8. SUBCONTRACTAREA

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe

perioada executarii lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii
Contractante cu cel putin 5 zile inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de catre

subcontractant.



Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:

e documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea

acestora;

¢ documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantului
de a executa lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii

Contractante;
e documentele care atesta numarul personalului subcontractantului si calificarile acestora;

e descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul il va aplica pe

perioada executarii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele
si informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi

subcontractate.

In situatia in care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al calitatii
corespunzator, atunci aceasta situatie poate fi acoperita de sistemul de management al calitatii
implementat de Contractant. Chiar si atunci cand Autoritatea Contractanta autorizeaza un
subcontractant, Contractantul este responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este
singurul responsabil de executarea corespunzatoare a Contractului si ramane singurul

raspunzator in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa adere la

toate prevederile contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa respecte
prevederile Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de
Subcontractat trebuie sa fie transmis spre aprobare de catre Autoritatea Contractanta cu cel

putin 5 zile inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant.

0. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA SI CONTRACTANT (inclusiv in domeniile mediului, social Si al

relatiilor de munci)

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea
activitatilor in conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici,
in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii

Europene.



In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aiba in

vedere:

e informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest

caiet de sarcini, precum si in legislatia aplicabila;

e regulile aplicabile si mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul

Contractulul ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se
prezuma ca Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile

si ca le-a luat in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbari legislative de natura
sa influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul caiet de
sarcini, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Supervizorul cu privire la
consecintele asupra activitaplor sale ce fac obiectul Contractului si de a-si adapta activitatea, de

la data si in conditiile in care sunt aplicabile.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au
fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este
automat inlocuita de noile prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are
cunostinta de aceste schimbari si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui

caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de
maxima securitate si in deplina conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea
prevederile referitoare la securitate si sanatate in munca si controlul calitatii cuprinse in

standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in
situatia in care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractanta, urmand sa raspunda fata
de Autoritatea Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror

prevederi legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractanta nu va fi tinuta responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea
respectarii de catre Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale
sau normative aplicabile. Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia

lucrarilor, obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul



Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dlspozitiile internationale de

drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24,

respectiv:

Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de

organizare;

Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;
Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata;

Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minima de incadrare in munca;

Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie);
Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sau de la

Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon;

Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor

periculoase si al eliminarii acestora (Conventia de la Basel);

Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti {Conventia de la

Stockholm privind POP);

Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtamant prealabil in cunostinta
de cauza, aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul
comertului international (UNEP/FAQ) {Conventia PIC}, 10 septembrie 1998, si cele

trei protocoale regionale ale sale.
Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile

ulterioare;
Legea nr. 50/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
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10.1.

sunt:

ap/icare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii

finantate din fonduri publice;

Hotararea Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare

tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

HOTARAREA Nr. 1/2018 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea conditiilor generate
si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de

investitii finantate din fonduri publice;

Hotararea Guvemului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de

receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii,

cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea 177/2015 - privind "calitatea In constructii"

Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari etc.
RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI
Responsabilitatile cu caracter personal

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului

Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatie
aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se solicita realizarea
documentatiilor tehnico-economice, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile

specificului obiectivului de investitie si a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul

Contractului in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini;

Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante in timp util a tuturor documentelor,
incluzand, dar fara a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al

activitatilor actualizat, rapoarte de progres;

Actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile,



indusiv toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritatile, subcontractori

etc.);

Transmiterea catre Autoritatea Contractanta spre revizuire si aprobare a documentelor
solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de catre

Autoritatea Contractanta;

Elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incat sa tina seama de cerintele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitati sau de conceptul de proiectare pentru toate

categoriile de utilizatori;

Prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care sa
respecte cerintele stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Autoritatea

Contractanta,

Colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate
conform Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului,

coordonarea activitatilor in cadrul Contractului, feedback).
Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

Asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si

asigurare a calitatii in constructii;

Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a
sprijini procesul de evaluare a performantei Contractantului in legatura cu realizarea

activitatilor din Contract;
Oferirea de suport in vederea imbunatatirii activitatilor din contract;

Indexarea tuturor documentelor transmise Autoritatii Contractante atat pe perioada

derularii activitatilor cat si inainte de finalizarea Serviciilor;

Relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractanta, beneficiar -
daca este diferit de Autoritatea Contractanta - autoritati, experti etc.) implicati in
realizarea, avizarea sau autorizarea prestatiilor contractate aferente obiectivului, in

vederea optimei efectuari a acestora;

Asigurarea ca nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in nicio masura,

personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in masura in care partile



convin altfel printr-o modalitate prevazuta in contract;

Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza

informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;

Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru
organizatia sa, cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt

necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului
inconjurator si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror
acte normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata

acestuia;

Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea

obiectivelor Autoritatii Contractante;

Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie,

incluzand datele de finalizare a fiecarei activitati;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile

obiective ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari)

solicitate de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului;

Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicand progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat
lucrarile executate si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si pentru
Autoritatea Contractanta. Situatiile de plata trebuie sa includa originalele documentatiei
doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele

si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;

Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si
prezentarea la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la

indeplinirea acestor obligatii;



e Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor
priﬁnd Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea

conformarii la acest plan;

o Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai
Autoritatii Contractante pe probleme de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta

planul propriu de securitate;

e Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de
securitate si sanatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,

instalatiilor de ridicat sarcini, accesui pe santier etc.;
e FElaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres lunare;

e Participare la intalniri de progres saptamanale, pe santier, impreuna cu Supervizorul si

reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

10.2. Responsabilitati referitoare la realizarea efectivi a lucrarilor in cadrul

Contractului

Contractantul este responsabil sa puna in opera lucrarile de constructii - montaj aferente
acestui obiectiv de investitii, in conformitate cu Proiectul tehnic, detaliile de executie si caietele

de sarcini aferente fiecarui obiect.

Situatiile de lucrari se vor intocmi in conformitate cu listele cu cantitati prezentate prin
formularele F1 - F5, C6 -C9 (in conformitate cu prevederile pct. V din anexa nr. 10 la HG nr.

907/2016), intocmite in faza de proiectare PT si cuantificate valoric ulterior de constructor.

Listele cu cantitatile de lucrari se vor intocmi numai pe baza antemasuratorilor pentru
fiecare specialitate, iar acceptarea de catre beneficiar a situatiilor de lucrari si inaintarea la plata

se va face numai dupa verificarea si semnarea acestora de catre Supervizor.

Odata ce contractul este semnat si proiectul tehnic este elaborat de catre contractant si
aprobat de autoritatea contractanta, acesta trebuie sa furnizeze, in termen de 30 de zile din acest
moment, o detaliere a preturilor precizate prin lista de preturi inclusa in oferta initiala
(Defalcarea activitatilor), impreuna cu cantitatile calculate pe baza proiectului aprobat si
preturilor unitare propuse de contractant (care cumulate trebuie sa reprezinte pretul forfetar,
acesta neputand fi afectat). Aceasta defalcare va fi utilizata atat de personalul responsabil cu
supervizarea lucrarilor (operatorul economic supervizor - terta parte sau reprezentantul

Beneficiarului) pentru evaluarea sumelor platibile in concordanta cu lucrarile executate



conform ofertei, de autoritatea contractanta in verificarea corectitudinii si aprobarii acesteia cat

si de alte autoritati ale statului-in vederea verificarii eficientizarii banilor utilizati in cadrul

contractului (daca este cazul).

Dispozitiile de santier si listele de cantitati aferente acestora vor fi semnate de

Proiectant, Verificator proiect, Dirigintele de santier si Constructor si acceptate de Investitor.

In cadrul acestora se va fundamenta necesitatea executiei respectivelor categorii de lucrari.

10.3.

Responsabilitati legate de punerea in opera a documentatiei tehnice

Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei

tehnice pe santier:

sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor

constatate in proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal

propriu, cu responsabilii tehnici cu executia atestati;

convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze

determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;

solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii

Contractante;

utilizarea in execupa lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
documentatia tehnica, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc

la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnica doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe

baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea

nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si

pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control

sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;



e remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in

perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

e readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei

lucrarilor.
10.4. Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate
in documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin
asigurarea de catre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executarii

activitatii in baza propriului sistem de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii

Contractante este:

e Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si

internationale sau echivalent (SR EN ISO);
e Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.

10.5. Responsabilititi legate de securitatea si sanatatea in munca pe durata executiei

lucrarilor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale
Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.

300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
11. RESPONSABILITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE
Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:

e punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea

rezultatelor asteptate;

e punerea la dispozitie a unul spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor

de analiza a progresului in cadrul Contractului;

e desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu

interactiunea si suportul oferit Contractantului;
e asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

e achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si
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autorizatiilor, plata acestora efectuandu-se pe baza de documente justificative;

achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor

emise de catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in

conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe
durata executiei lucrarilor pentru care a intocmit proiectul pana la receptia finala a

lucrarilor;

Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de
Contractant in cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile

tehnice in vigoare si la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.
CERINTE PRIVIND ASIGURARILE AOLICITATE CONTRACTANTULUI

Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice,

asa cum este mentionat in Contract.

13.

IPOTEZE SI RISCURI

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile

descrise exemplificativ in continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele

necesare (de timp, financiare si de orice alta natura), pentru implementarea strategiilor de risc

propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

serviciile/lucrarile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt

reglementate prin legislatia specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;

nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major

implementarea si desfasurarea in bune conditii a Contractului;

toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru
prestarea/realizarea serviciilor si executia lucrarilor in legatura cu obiectivul de
investitii vor fi puse la dispozipa Contractantului, in masura in care sunt la dispozitia

Autoritatii Contractante;



buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant,

autoritati competente si orice alti factori relevanti implicati.

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in

continuare. Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii

Contractului, identificate de Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de

atribuire, pot consta in:

riscul de depasire a costurilor prevazute;

intarzieri in emiterea autorizatilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de catre

Autoritatea Contractanta sau Contractant, dupa caz;

aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori
interesati si anume: Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractanta, alti

contractanti ai Autoritatii Contractante;

existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de

Autoritatea Contractanta, neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri;

neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezulta

din aceasta procedura;

aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autoritatile competente sunt mai stricti decat

parametrii propusi de Contractant;
adaugarea de activitati/solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu sunt suficiente
sau sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de

Sarcini;
depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica;

posibilitatea ca solutia tehnologica aleasa sa devina inadecvata datorita uzurii morale

pana la finalizarea implementarii proiectului;

posibilitatea ca managementul proiectului sa nu poata fi asigurat in mod eficient, ceea
ce va conduce la intarzieri in derularea proiectului si poate chiar conduce la

nerespectarea termenului de executie prevazut.



Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de
modificari la contract, daca Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv

includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.
14. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut cu respectarea tuturor cerintelor din cadrul
specificatiilor tehnice aferente caietului de sarcini si a ghidului de finantare - Fondul pentru

Modernizare.

15. INFORMATII SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE
Alte cerinte: Nu este cazul.

16. ANEXE

e Studiul de fezabilitate;

INTOCMIT,




